Пояснительная записка
Министерства транспорта Тверской области

к отчету за 2017 год о реализации государственной программы
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы

Отчет за 2017 год о реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (далее – Государственная программа) Министерством транспорта Тверской области подготовлен в соответствии с требованиями постановления Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской области» (далее – Постановление № 545-пп).
На реализацию Государственной программы в 2017 году предусматривались бюджетные ассигнования в размере 8 664 403,1 тыс. руб., в т.ч. 
областной бюджет – 7 623 415,5  тыс. руб.;

федеральный бюджет – 1 040 987,6 тыс. руб., что составило 12 % от общих назначений,
в т. ч. по следующим подпрограммам:


1. Подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» –  6 272 838,2 тыс. руб., в т.ч. 
областной бюджет – 5 238 827,4 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 1 034 010,8 тыс. руб. в разрезе следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог  общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области  за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них»  –  1 031 786,9 тыс. руб., в т.ч.
областной бюджет – 226 115,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 805 671,9 тыс. руб.


б) задача 2 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального  и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них с целью обеспечения безопасности дорожного движения» –  2 852 614 тыс. руб.

в) задача 3 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог  общего пользования регионального и межмуниципального значения  Тверской области за счет капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них» –  2 100 733,0 тыс. руб., в т.ч.

областной бюджет – 1 782 394,1 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 228 338,9 тыс. руб.

г) задача 4 «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами» - 284 808,9 тыс. руб. 


д) задача 5 «Изъятие, в т.ч. путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Тверской области» –  2 895,4 тыс. руб. 

2. Подпрограмма 2 «Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 1 806 862,8 тыс. руб., в т.ч.:

областной бюджет – 1 799 886,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 6 976,8 тыс. руб.,
в т.ч. по следующим задачам:
а) задача 1 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет строительства,  реконструкции и проектирования  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» –  0,0 тыс. руб.
б) задача 2 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» –  39 848,6 тыс. руб.

в) задача 3  «Реализация закона Тверской области 

от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет средств областного бюджета – 173 087,4 тыс. руб. 


г) задача 4 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети отдельных городов в Тверской области»  за счет средств областного бюджета – 156 466,8 тыс. руб. в т.ч.:

областной бюджет – 149 490,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 6 976,8 тыс. руб.
д) задача 5 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет строительства,  реконструкции и проектирования  автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств областного бюджета – 90 075,8 тыс. руб. 
е) задача 6 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств областного бюджета – 959 882,7 тыс. руб.
ж) задача 7 Задача 7 «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет капитального ремонта и ремонта» за счет средств областного бюджета – 387 501,5 тыс. руб.

3. Подпрограмма 3 «Поддержка общественного транспорта Тверской области» – 302 200,7 тыс. руб., в т.ч. в разрезе следующих задач:


а) задача 1  «Поддержка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» – 139 774,2 тыс. руб.;


б) задача 2 «Поддержка перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» – 156 832,0 тыс. руб.;


в) задача 3 «Поддержка перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом» – 5 594,5 тыс. руб.
4. Подпрограмма  4  «Предоставление льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования»» – 241 859,9 тыс. руб., в т.ч. в разрезе задачи 1 «Обеспечение льготного проезда отдельным категориям граждан по единому социальному проездному билету в городском и пригородном сообщении» – 241 859,9 тыс. руб.

5. Обеспечивающая подпрограмма –  40 641,5 тыс. руб. 
Оценка достижения цели и государственной программы и результата реализации государственной программы

(подпункт «а» пункта 83 Постановления № 545-пп)
а) Оценка достижения цели или целей государственной программы, характеризуемая показателями цели.

Целью Государственной программы является обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области.

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

1. Показатель 1 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области».
Плановые назначения составляют 15 349,177 км. 
Фактически назначения составили 15 347,977 км или 100 % от плана. 

2. Показатель 2 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тверской области». 

Плановые назначения составляют 18 639,616 км.
Фактически назначения составили 18 639,616 км или 100 % от плана. 

3. Показатель 3 «Объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения».
Плановые назначения составляют 2,868 км.
Фактически назначения составили 0,55 км или на 80 % от меньше плана.  
Причина:
по мероприятию 1.018 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Лойка д. Дмитровка на  км 195+600 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области» подрядная организация не выполнила условия контракта, ведется претензионная работа, в результате не введено 0,65155 км;
по мероприятию 1.025 «Выполнение работ по реконструкции  автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва - Санкт-Петербург»  - Чуприяновка - Старый Погост с устройством  пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области  за счет средств федерального бюджета» подрядная организация не выполнила условия контракта, ведется претензионная работа, в результате не введено 1,134 км/29,4 пог.м.
по мероприятию 5.001 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на строительство,  реконструкцию и проектирование  автомобильных дорог общего пользования местного значения» не реализован администрацией г. Твери объект «Строительство автодороги по ул. Луначарского от пл. Конституции                       до ул. 2-я Красина в г. Твери (1 этап)» протяженностью 0,535 км.
4. Показатель 4 «Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения».
Плановые назначения составляют 469,843 км. 
Фактически назначения составили 352,62 км или на 25 % меньше плана. 

Причина: не выполнение подрядными организациями условий государственных контрактов, по части объектов контракты не заключены в связи с отказом от их реализации.  
5. Показатель 5 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Тверской области, соответствующего нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным характеристикам».
Плановые назначения составляют 60,55 %.
Фактически назначения составили 61,62 км или на 2 % больше плана. 

6. Показатель 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения».
Плановые назначения составляют 73,4 %. 
Фактически назначения составили 74,3 % или 100 % от плана. 

7. Показатель 7 «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования».
Плановые назначения составляют 72,694 млн. человек.
Фактически назначения составили 62,5 млн. человек или на 14 % меньше плана.
Причина: снижение спроса на перевозки среди населения.
8. Показатель 8  «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам».
Плановые назначения составляют 950 шт. 
Фактически назначения составили 1 739 шт. или на 83 % больше плана. 

Причина: проблемные вопросы у граждан по дорожной и транспортной отраслям.

9. Показатель 9 «Плотность сети автомобильных дорог общего пользования Тверской области  (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям».
Плановые назначения составляют 0,25 %.

Фактически назначения составили 0,26 % или 100 % от плана.
б)  Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей государственной программы.

По состоянию на 01.01.2018 года фактическое освоение средств по Государственной программе составило 6 621 344,1 тыс. руб. (76,4 %), в т.ч. по следующим подпрограммам:

областной бюджет – 6 166 074,0 тыс. руб., что составило 80,9 % от плановых назначений;
федеральный бюджет – 455 270,1 тыс. руб., что составило 43,7 % от плановых назначений.


1) Подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» – 4 942 650,4 тыс. руб. (78,8 %), в т.ч.:
областной бюджет – 4 493 641,1 тыс. руб.; что составило 85,8 % от плановых назначений;

федеральный бюджет – 449 009,3 тыс. руб. что составило 43,4 % от плановых назначений.

В разрезе следующих задач:


а) задача 1 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог  общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области  за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них» – 355 675,0 тыс. руб. (34,5 %), в т.ч.:

областной бюджет – 134 992,0  тыс. руб., что составило 59,7 % от плановых назначений;

федеральный бюджет – 220 683,0 тыс. руб., что составило 27,4 % от плановых назначений.

Освоение средств осуществлено не в полном объеме по следующим причинам: не выполнение подрядными организациями условий государственных контрактов, по части объектов контракты не заключены в связи с отказом от их реализации, оплата за фактически выполненные работы.
б) задача 2 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального  и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них с целью обеспечения безопасности дорожного движения» - 2 680 493,7 тыс. руб. (94 %) от плановых назначений.

Освоение средств не осуществлено не в полном объеме по следующим причинам: не выполнение подрядными организациями условий государственных контрактов, оплаты за фактически выполненные работы, поставленные услуги.

в) задача 3 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог  общего пользования регионального и межмуниципального значения  Тверской области за счет капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них» – 1 626 376,9 тыс. руб., в т.ч.

областной бюджет – 1 398 050,6 тыс. руб., что составило 78,4 % от плановых назначений;
федеральный бюджет – 228 326,3 тыс. руб., что составило 100 % от плановых назначений.
Освоение средств не осуществлено не в полном объеме по следующим причинам: не выполнение подрядными организациями условий государственных контрактов, экономии по результатам торгов, отказ от реализации объектов, оплата за фактически выполненные работы.

г) задача 4 «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами» - 278 949,3 тыс. руб., что составило 97,9 % от плановых назначений.
Освоение средств осуществлено не в полном объеме, т.к. оплата осуществлялась за фактически выполненные работы, оказанные услуги.
д) задача 5 «Изъятие, в т.ч. путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Тверской области» - 1 155,5 тыс. руб., что составило 39,9 % от плановых назначений.
Освоение средств не осуществлено в связи с несогласием собственников земельных участков с ценой выкупа идут судебные процессы. Исполнение решений суда в рамках исполнительного производства.
2) Подпрограмма 2 «Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 1 161 047,8 тыс. руб.(64,3), в т.ч.:

областной бюджет – 1 154 787,0 тыс. руб., что составило 64,2 % от плановых назначений;

федеральный бюджет – 6 260,8 тыс. руб., что составило 89,7 % от плановых назначений, в т.ч. по следующим задачам:
а) задача 1 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет строительства,  реконструкции и проектирования  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» - 0,0 тыс. руб. (0 %). В 2017 году на это направление бюджетные  ассигнования не предусмотрены. 
б) задача 2 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» - 34 824,6 тыс. руб., что составило 87,4 % от плановых назначений.

Освоение средств осуществлено не в полном объеме, оплата осуществлялась за фактически выполненные работы в соответствии с требованиями Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (приложение к Государственной программе).

в) задача 3  «Реализация закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет средств областного бюджета – 56 529,2 тыс. руб., что составило 32,7 % от плановых назначений.
Освоение средств осуществлено не в полном объеме, оплата осуществлялась за фактически выполненные работы в соответствии с требованиями Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (приложение к Государственной программе).

г) задача 4 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети отдельных городов в Тверской области»  – 100 490,5 тыс. руб. (64,2 %), в т.ч. 
областной бюджет – 94 229,7 тыс. руб., что составило 63 % от плановых назначений;

федеральный бюджет – 6 260,8 тыс. руб., что составило 89,7 % от плановых назначений.
Освоение средств осуществлено не в полном объеме, оплата осуществлялась пропорционально объему фактического финансирования объекта муниципальным образованием Тверской области, но без превышения объемов выполненных работ, в соответствии с требованиями Порядков предоставления межбюджетных трансфертов, установленных следующими документами приказами Министерства транспорта Тверской области:

от 16.05.2017 № 137-нп «О порядке предоставления                                      иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области муниципальному образованию «Городское поселение – г. Осташков» на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в связи с празднованием 350-летия обретения мощей Святого Нила Столобенского»;

от 15.08.2017 № 234-нп «О порядке предоставления                                      иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования город Тверь на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
от 24.08.2017 № 240-нп «О порядке предоставления                                      иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования город Вышний Волочек на осуществление дорожной деятельности»;

от 24.08.2017 № 241-нп «О порядке предоставления                                      иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования Бурашевское сельское поселение Калининского района на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 
от 24.08.2017 № 242-нп «О порядке предоставления                                      иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования Удомельский городской округ на приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов».
д) задача 5 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет строительства,  реконструкции и проектирования  автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств областного бюджета – 3 113,1 тыс. руб., что составило 3,5 % от плановых назначений.
Освоение средств осуществлено не в полном объеме, оплата осуществлялась пропорционально объему фактического финансирования объекта муниципальным образованием Тверской области, но без превышения объемов выполненных работ, в соответствии с требованиями постановления Правительства Тверской области от 15.04.2014 № 198-пп «О предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения и признании утратившими силу отдельных Постановлений администрации Тверской области и Правительства Тверской области и отдельных положений отдельных постановлений Правительства Тверской области».
е) задача 6 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств областного бюджета – 764 724,3 тыс. руб., что составило 79,7 % от плановых назначений.
Освоение средств осуществлено не в полном объеме, оплата осуществлялась пропорционально объему фактического финансирования объекта муниципальным образованием Тверской области, но без превышения объемов выполненных работ, в соответствии с требованиями Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение к Государственной программе).

ж) задача 7 Задача 7 «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет капитального ремонта и ремонта» за счет средств областного бюджета – 201 366,0 тыс. руб., что составило 52 % от плановых назначений.
Освоение средств осуществлено не в полном объеме, оплата осуществлялась пропорционально объему фактического финансирования объекта муниципальным образованием Тверской области, но без превышения объемов выполненных работ, в соответствии с требованиями Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (приложение к Государственной программе).

3) подпрограмма 3 «Поддержка общественного транспорта Тверской области» – 244 489,6 тыс. руб. (80,9 %), в т.ч. в разрезе следующих задач:


а) задача 1  «Поддержка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» – 124 416,0 тыс. руб., что составило 89 % от плановых назначений;
Освоение средств осуществлено не в полном объеме, оплата осуществлялась за фактическое выполнение транспортной работы перевозчиками, но не более убытков.

б) задача 2 «Поддержка перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» – 114 479,1 тыс. руб., что составило 73 % от плановых назначений;
Освоение средств осуществлено не в полном объеме из-за неисполнения перевозчиком условий предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области.

в) задача 3 «Поддержка перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом» – 5 594,5 тыс. руб., что составило 100,0 % от плановых назначений.
4) Подпрограмма  4  «Предоставление льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования»» – 232 973,0 тыс. руб. (96,3), в т.ч. в разрезе задачи 1 «Обеспечение льготного проезда отдельным категориям граждан по единому социальному проездному билету в городском и пригородном сообщении» - 232 973,0 тыс. руб., что составило 96,3 % от плановых назначений.
5) Обеспечивающая подпрограмма –  40 183,3 тыс. руб., что составило                  98,9 % от плановых назначений.
Освоение средств осуществлено не в полном объеме, т.к. произведена оплата по фактически выполненные работы, оказанные услуги.

В итоге, финансовые ресурсы, запланированные на 2017 год в Государственной программе, освоены на сумму 6 621 344 тыс. руб. или 76,4 % от плана.

в) Оценка реализации мероприятий и административных мероприятий государственной программы, обеспечивающих достижение задач подпрограммы.

1. В 2017 году решение задачи по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них осуществлялось посредством  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 1.004 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к с. Бурашево» в Калининском районе Тверской области» (план - 30 000,0 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 30 000,0 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования не освоены, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.
- Мероприятие 1.011 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Чешово – Кафтино» в Бологовском районе Тверской области (2 пусковой комплекс)» (план - 3 493,0 тыс. руб., факт - 3 420,8 тыс. руб.,  отклонение -72,2 тыс. руб.).  
Проектная документация разработана.
- Мероприятие 1.012 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Старое направление по с. Медное в Калининском районе Тверской области» (план - 12 765,3 тыс. руб., факт -1 551,0 тыс. руб., отклонение - 11 214,3 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично, произведена оплата за проектную документацию, контракт на строительно-монтажные работы не заключен в связи с отказом от реализации объекта.
- Мероприятие 1.013 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск-Череповец (д. Поречье) в Калязинском районе Тверской области» (план - 11 259,8 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 11 259,8 тыс. руб.).
Бюджетные ассигнования не освоены, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.
- Мероприятие 1.014 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна (д. Хохловка) в Рамешковском районе Тверской области» (план - 4 072,6 тыс. руб., факт - 776,9 тыс. руб.,  отклонение - 3 295,7 тыс. руб.).  
 Бюджетные ассигнования освоены частично, произведена оплата за проектную документацию, контракт на строительно-монтажные работы не заключен в связи с отказом от реализации объекта.
- Мероприятие 1.015 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Песка на 10 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва – Рига» - Торопец - Плоскошь в Торопецком районе Тверской области» (план - 13 814,6 тыс. руб., факт - 9 532,0 тыс. руб.,  отклонение - 4 282,6 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, экономия по торгам 178,0 тыс. руб. по проектно-сметной документации, по строительно-монтажным работам оплата по факту выполненных работ.

- Мероприятие 1.017 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Бежецком районе Тверской области» (план - 70 983,0 тыс. руб., факт - 66 614,4 тыс. руб., отклонение - 4 368,6 тыс. руб.).
Бюджетные ассигнования освоены частично, отпавшие работы, экономия по торгам, подрядная организация не выполнила условия контракта, ведется претензионная работа, оплата по факту выполненных работ.
- Мероприятие 1.018 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Лойка д. Дмитровка на км 195+600 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области» (план - 64 141,2 тыс. руб., факт - 53 019,3 тыс. руб., отклонение - 11 121,9 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, подрядная организация не выполнила условия контракта, ведется претензионная работа, оплата по факту выполненных работ.
- Мероприятие 1.023 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Медведица у с. Верхняя Троица на км 52 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино в Кашинском районе Тверской области» (план - 6 522,9 тыс. руб., факт - 22,8 тыс. руб., отклонение - 6 500,1 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, произведена оплата РЦЦС, проектная документация разработана и находится в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».
- Мероприятие 1.024 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км  автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Васьково в Оленинском районе Тверской области» (план - 3 022,2 тыс. руб., факт - 22,2 тыс. руб.,  отклонение - 3 000,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, произведена оплата РЦЦС, проектная документация разработана и находится в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».

- Мероприятие 1.025 «Выполнение работ по реконструкции  автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва - Санкт-Петербург»  - Чуприяновка - Старый Погост с устройством  пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области  за счет средств федерального бюджета» (план - 805 671,9 тыс. руб., факт - 220 683,0 тыс. руб., отклонение - 584 988,9 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично, подрядная организация не выполнила условия контракта, ведется претензионная работа, оплата по факту выполненных работ.
- Мероприятие 1.026 «Выполнение работ по строительству площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения  Торжок - Осташков (в районе д. Негоново) в Торжокском районе Тверской области» (план - 990,0 тыс. руб., факт - 6,9 тыс. руб., отклонение - 983,1 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены, произведена оплата РЦЦС, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.
- Мероприятие 1.027 «Выполнение работ по строительству площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна (в районе д. Змеево) в Калининском районе Тверской области» (план - 990,0 тыс. руб., факт - 9,5 тыс. руб., отклонение - 980,5 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены, произведена оплата РЦЦС, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.

- Мероприятие 1.028 «Выполнение работ по  строительству подходов к ледовой переправе на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО Солнечный) в Осташковском районе Тверской области» (план - 4 060,4 тыс. руб., факт - 16,2 тыс. руб., отклонение - 4 044,2 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены, произведена оплата РЦЦС, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.

2. В 2017 году решение задачи по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них с целью обеспечения безопасности дорожного движения осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности» (план - 2 380 251,0 тыс. руб., факт - 2 250 200,3 тыс. руб., отклонение - 130 050,7 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме в связи с образованием экономии по торгам.
- Мероприятие 2.002 «Выполнение мероприятий по освещению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области с применением энергосберегающих приборов освещения и аппаратуры управления освещением» (план - 11 313,5 тыс. руб., факт - 10 282,9 тыс. руб., отклонение - 1 030,6 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме в связи с оплатой за поставленную электроэнергию в январе 2018 года.
- Мероприятие 2.003 «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса» (план - 309 845,9 тыс. руб., факт - 306 579,5 тыс. руб., отклонение 3 266,4 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме в связи с образованием экономия по торгам.
- Мероприятие 2.004 «Проведение работ по обследованию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мероприятий по техническому учету и паспортизации, инженерно-геологическим и кадастровым работам для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками полос отвода» (план - 54 303,6 тыс. руб., факт - 16 530,9 тыс. руб., отклонение - 37 772,7 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, подрядными организациями не исполнены контракты на проведение кадастровых работ, ведется претензионная работа.
- Мероприятие 2.006 «Выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» (план - 96 900,0 тыс. руб., факт - 96 900,0 тыс. руб., отклонение - 0,0 тыс. руб.). 
Исполнено в полном объеме, установлено 21 комплексов фотовидеофиксации, что больше плановых значений на 1 ед. (уточнение технического задания на установку комплексов в связи со складывающейся дорожной обстановкой).
3. В 2017 году решение задачи по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за счет капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 3.001 «Выполнение работ по составлению, проверке смет и корректировке проектной документации, оплата услуг, связанных с восстановлением водных биологических ресурсов при производстве работ, проведение экспертизы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них» (план - 10 970,0 тыс. руб., факт - 916,0 тыс. руб.,  отклонение - 10 054,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, не выполнены работы по корректировке проектной документации: Осташков-Волговерховье, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково – Лесное - Пестово. 

- Мероприятие 3.004 «Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области со школьными маршрутами» (план - 1 621 209,7 тыс. руб., факт - 1 247 436,4 тыс. руб., отклонение - 373 773,3 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, некоторыми подрядными организациями не выполнены условия контрактов, ведется претензионная работа, экономия по торгам, оплата за фактически выполненные работы. 
- Мероприятие 3.006 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ржев - Сухуша на участке км 34+375 - км 34+525 в Ржевском районе Тверской области» (план - 4 120,7 тыс. руб., факт - 4 120,7 тыс. руб., отклонение - 0,0 тыс. руб.).   
Объект введен в эксплуатацию.
- Мероприятие 3.007 «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Осуга у д. Кузьмовка на 34 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Торжок - Осташков в Кувшиновском районе Тверской области» (план - 20 635,4 тыс. руб., факт - 11 649,2 тыс. руб., отклонение - 8 986,2 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, подрядная организация не выполнила условия контракта, ведется претензионная работа, оплата за фактически выполненные работы. 

- Мероприятие 3.012 «Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области со школьными маршрутами в рамках соглашения между Правительством Тверской области и Правительством Москвы» (план - 14 058,3 тыс. руб., факт - 14 045,7 тыс. руб., отклонение - 12,6 тыс. руб.).  
Объекты введен в эксплуатацию,  отпавшие работы.
- Мероприятие 3.013 «Выполнение работ по капитальному ремонту водопропускного сооружения на р. Сиговка у п. Сиговка с участком автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Осташков - Верхние Котицы в Осташковском районе Тверской области» (план - 24 743,2 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 24 743,2 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.
- Мероприятие 3.014  «Выполнение работ по ремонту моста через р. Дойбица на ПК 11 +18 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва - Санкт-Петербург»  - Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области» (план - 23 260,4 тыс. руб., факт - 23 006,8 тыс. руб., отклонение - 253,6 тыс. руб.). 
Объект введен в эксплуатацию, отпавшие работы.

- Мероприятие 3.015  «Выполнение работ по ремонту моста через р. Гусевка на ПК 87 + 80 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва - Санкт-Петербург»  - Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области» (план - 13 098,1 тыс. руб., факт - 13 015,5 тыс. руб., отклонение - 82,6 тыс. руб.). 
Объект введен в эксплуатацию, отпавшие работы.

- Мероприятие 3.016  «Выполнение работ по ремонту моста через р. Инюха на ПК 105 + 83 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области» (план - 11 118,4 тыс. руб., факт - 11 012,5 тыс. руб., отклонение - 105,9 тыс. руб.). 
Объект введен в эксплуатацию, отпавшие работы.

- Мероприятие 3.017 «Выполнение работ по ремонту моста через р. Сучек на ПК 160 + 44 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково в Конаковском районе Тверской области» (план - 14 702,0 тыс. руб., факт - 14 572,0 тыс. руб., отклонение - 130,0 тыс. руб.). 
Объект введен в эксплуатацию, отпавшие работы.

- Мероприятие 3.018  «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Тверь - Ржев»  - Архангельское в Старицком районе Тверской области» (план - 22 136,7 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб.,  отклонение - 22 136,7 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме,  контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.
- Мероприятие 3.019  «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Москва - Рига»  - Глазомичи (на участке Старая Торопа - д. Антоново) на участке км 5+300 - км 8+600 в Западнодвинском районе Тверской области» (план - 80 899,5 тыс. руб., факт - 72 321,5 тыс. руб.,  отклонение - 8 578,0 тыс. руб.).
Объект введен в эксплуатацию, экономия по торгам, отпавшие работы.
- Мероприятие 3.020  «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Старица - Степурино - Сидорово - граница Московской области (д. Ново-Ямская) в Старицком районе Тверской области» (план - 1 350,0 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 1 350,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме,  проектно-сметная документация разработана и находится в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».
- Мероприятие 3.021 «Выполнение работ по восстановлению изношенных  покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за счет средств федерального бюджета» (план - 214 280,6 тыс. руб., факт - 214 280,6 тыс. руб., отклонение - 0,0 тыс. руб.). 
Объекты введен в эксплуатацию.
- Мероприятие 3.022 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Стрельниково-Васильевский Мох на участке км 2+200 - км 3+100 в Калининском районе Тверской области» (план - 2 800,0 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 2 800,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.
- Мероприятие 3.023 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва - Рига» - Торопец - Плоскошь на участке км 26+700 - км 32+300 в Торопецком районе Тверской области» (план - 5 000,0 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 5 000,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.

- Мероприятие 3.024 «Выполнение работ по ремонту площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Калязинском районе Тверской области» (план - 200,0 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 200,0 тыс. руб.).
 Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.

- Мероприятие 3.025 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Осташков -Волговерховье на участке 52+400 - 71+300 в Осташковском районе Тверской области» (план - 16 150,0 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб.,  отклонение - 16 150,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме, контракт не заключен в связи с отказом от реализации объекта.

4. В 2017 году решение задачи по обеспечению деятельности подведомственного учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами осуществлялось по средствам  реализации мероприятия 4.001 «Содержание учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами» (план - 284 808,9 тыс. руб., факт - 278 949,3 тыс. руб., отклонение - 5 859,6 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично,  произведена оплата по факту за оказанные услуги, работы.

5. В 2017 году решение задачи по изъятию, в т.ч. путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Тверской области осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 5.001 «Оценочные работы по определению выкупной цены земельного участка» (план - 67,5 тыс. руб., факт - 9,6 тыс. руб.,  отклонение - 57,9 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично,  экономия по результатам представленных ценовых предложений на работы по оценке и отказа в реализации проектов.

- Мероприятие 5.002 «Изъятие в государственную собственность Тверской области путем выкупа земельного участка» (план 2 827,9 тыс. руб. – факт 1 145,9 тыс. руб.  отклонение 1 682,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, изъять земельные участки не представляется возможным (собственники не согласны с ценой выкупа, предложенной на изъятие, начались судебные процессы).

6. В 2017 году решение задачи по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования осуществлялось по средствам  реализации мероприятия 2.001 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» (план - 39 848,6 тыс. руб., факт - 34 824,6 тыс. руб., отклонение - 5 024,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполненных работ, отказ от реализации объекта.
7. В 2017 году решение задачи по реализации закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 3.004 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на проведение реконструкции Московского шоссе (въезд в город) Пусковой комплекс № 1. Путепровод на ПК 21+00 в городе Твери» (план - 74 898,1 тыс. руб., факт - 12 385,0 тыс. руб., отклонение - 62 513,1 тыс. руб.).
 Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполненных работ.
- Мероприятие 3.006 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на установку (замену) светофорных объектов (пешеходные) на участке автодорог местного значения в г. Твери (пл. Гагарина - пр-т 50 лет Октября, Тверской пр-т - пр-т Чайковского (привокзальная площадь)» (план - 4 793,5 тыс. руб., факт - 2 202,5 тыс. руб.,  отклонение - 2 591,0 тыс. руб.).
Выполнено в полном объеме, экономия по торгам.

- Мероприятие 3.007 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на установку (замену) светофорных объектов (транспортные Т.1) на участке автодорог местного значения в г. Твери (пл. Гагарина - пр-т 50 лет Октября, Тверской пр-т - пр-т Чайковского (привокзальная площадь)» (план - 5 779,8 тыс. руб., факт - 2 655,6 тыс. руб.,  отклонение - 3 124,2 тыс. руб.). 
Выполнено в полном объеме, экономия по торгам.

- Мероприятие 3.008 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на установка (замена) светофорных объектов (транспортные светофоры Т.1п) на участке автодорог местного значения в г. Твери (пл. Гагарина - пр-т 50 лет Октября, Тверской пр-т - пр-т Чайковского (привокзальная площадь)» (план - 859,0 тыс. руб., факт - 394,7 тыс. руб.,  отклонение - 464,3 тыс. руб.). 
Выполнено в полном объеме, экономия по торгам.

- Мероприятие 3.009 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на приобретение светофорных объектов (Т-7) для организации дорожного движения возле общеобразовательных школ и учреждений в г. Твери» (план - 1 069,5 тыс. руб., факт - 315,5 тыс. руб., отклонение - 754,0 тыс. руб.). 
Выполнено в полном объеме, экономия по торгам.

- Мероприятие 3.010 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на приобретение дорожных знаков со световым сигнализированием (5.19.1. (2) «пешеходный переход» совместно со светофорами Т-7) для организации дорожного движения возле общеобразовательных школ и учреждений в г. Твери» (план - 5 397,9 тыс. руб., факт - 3 870,0 тыс. руб., отклонение - 1 527,9 тыс. руб.). 
Выполнено в полном объеме, экономия по торгам.

- Мероприятие 3.011 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на приобретение направляющих пешеходных ограждений для организации дорожного движения возле общеобразовательных школ и учреждений в г. Твери» (план - 21 420,0 тыс. руб., факт - 21 001,5 тыс. руб.,  отклонение - 418,5 тыс. руб.). 
Выполнено в полном объеме, экономия по торгам.

- Мероприятие 3.012 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на приобретение остановочных павильонов общественного транспорта для установки на участке пл. Гагарина - пр-т 50 лет Октября, Тверской пр-т - пр-т Чайковского (привокзальная площадь) в г. Твери» (план - 13 123,8 тыс. руб., факт - 12 919,5 тыс. руб., отклонение - 204,3 тыс. руб.).  
Выполнено в полном объеме, экономия по торгам.

- Мероприятие 3.013 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на изготовление проектно-сметной документации на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, тротуаров, искусственных сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов г. Твери» (план - 2 655,0 тыс. руб., факт - 784,9 тыс. руб., отклонение - 1 870,1 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, не заключены в полном объеме контракты в связи с ограниченным сроком проведения конкурентных процедур.
- Мероприятие 3.014 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на приобретение, установку и проведение пуско-наладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети города Твери» (план - 43 090,8 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 43 090,8 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования не освоены, контракт не заключен в связи с отказом от реализации мероприятия.
8. В 2017 году решение задачи по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети отдельных городов в Тверской области осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 4.003 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети г. Осташков в связи с празднованием 350-летия обретения мощей Святого Нила Столобенского» (план - 56 565,4 тыс. руб., факт - 54 004,9 тыс. руб.,  отклонение - 2 560,5 тыс. руб.).  
Объекты введены в эксплуатацию, оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы.
- Мероприятие 4.004 «Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети  в г. Тверь» (план - 6 976,8 тыс. руб., факт - 6 260,8 тыс. руб., отклонение - 716,0 тыс. руб.). 
Объект введен в эксплуатацию, оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы.
- Мероприятие 4.005 «Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в г. Вышний Волочек» (план - 44 452,5 тыс. руб., факт - 27 721,4 тыс. руб., отклонение - 16 731,1 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично,  оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы, отказ от реализации объекта.
- Мероприятие 4.006 «Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Бурашевского сельского поселения Калининского района» (план - 38 432,7 тыс. руб., факт - 7 857,4 тыс. руб., отклонение -30 575,3 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполнения работ.
- Мероприятие  4.007 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов Удомельскому городскому округу на приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов» (план - 10 039,4 тыс. руб., факт - 4 646,0 тыс. руб.,  отклонение - 5 393,4 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы, отказ от реализации объектов.
  9. В 2017 году решение задачи по обеспечению прироста протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет строительства,  реконструкции и проектирования  автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществлялось по средствам  реализации мероприятия 5.001 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на строительство, реконструкцию и проектирование  автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план - 90 075,8 тыс. руб., факт - 3 113,1 тыс. руб., отклонение - 86 962,7 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы, отказ от реализации объектов.
10. В 2017 году решение задачи по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения  за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 6.001 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план - 915 581,3 тыс. руб., факт - 751 074,5 тыс. руб.,  отклонение - 164 506,8 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы, отказ от реализации объектов.
- Мероприятие 6.003 «Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджету Удомельского городского округа субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план - 22 098,3 тыс. руб., факт - 0,0 тыс. руб., отклонение - 22 098,3 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы, отказ от реализации объектов.
- Мероприятие 6.004 «Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджету г. Вышний Волочек субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план - 22 203,1 тыс. руб., факт - 13 649,9 тыс. руб., отклонение - 8 553,2 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы, отказ от реализации объектов.
11. В 2017 году решение задачи по приведению в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет капитального ремонта и ремонта осуществлялось по средствам  реализации мероприятия 7.001 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (план - 387 501,5 тыс. руб., факт - 201 366,0 тыс. руб.,  отклонение - 186 135,5 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата по факту выполнения работ, отпавшие работы, отказ от реализации объектов.
12. В 2017 году решение задачи по поддержке регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 1.001 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений одного муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями» (план - 53 253,0 тыс. руб., факт - 48 003,3 тыс. руб.,  отклонение - 5 249,7 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично, сумма выплаты субсидий произведена за фактически выполненные рейсы, оказанные услуги по перевозке населения, но не более суммы убытков.
- Мероприятие 1.002 «Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области» (план - 76 963,8 тыс. руб., факт - 73 315,0 тыс. руб., отклонение - 3 648,8 тыс. руб.).
Бюджетные ассигнования освоены частично, сумма выплаты субсидий произведена за фактически выполненные  рейсы, оказанные услуги по перевозке населения, но не более суммы убытков.
- Мероприятие 1.003 «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области» (план - 283,9 тыс. руб., факт - 283,9 тыс. руб., отклонение - 0,0 тыс. руб.).  
Исполнено в полном объеме.
- Мероприятие 1.005 «Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам» (план 9 273,5 тыс. руб. – факт 2 813,7 тыс. руб.  отклонение 6 459,8 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично, оплата произведена по факту выполнения работ и в результате экономии сложившейся за счет понижения цены в ходе проведения открытого аукциона.
13. В 2017 году решение задачи по поддержке перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществлялось по средствам реализации мероприятия 2.001 «Организация транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области» (план - 156 832,0 тыс. руб., факт - 114 479,1 тыс. руб., отклонение - 42 352,9 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично, субсидия предоставляется конкретному перевозчику за фактически оказанные транспортных услуги, указанные в отчете об оказании транспортных услуг.

14. В 2017 году решение задачи по поддержке перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом осуществлялось по средствам  реализации мероприятия 3.001 «Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта» (план - 5 594,5 тыс. руб., факт - 5 594,5 тыс. руб., отклонение - 0,0 тыс. руб.). 
Исполнено в полном объеме.
15. В 2017 году решение задачи по обеспечению льготного проезда отдельным категориям граждан по единому социальному проездному билету в городском и пригородном сообщении осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие 1.001 «Предоставление льготного проезда в городском и пригородном общественном транспорте по единому социального проездному билету отдельным категориям граждан» (план - 234 980,1 тыс. руб., факт - 226 489,2 тыс. руб., отклонение - 8 490,9 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично в связи со снижением спроса населения за данной мерой социальной поддержки.
- Мероприятие 1.002 «Обеспечение бесплатным проездом в городском и пригородном общественном транспорте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (план - 6 879,8 тыс. руб., факт - 6 483,8 тыс. руб.,  отклонение - 396,0 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования освоены частично в связи со снижением спроса населения за данной мерой социальной поддержки.

16. В 2017 году решение задачи по привлечению перевозчиков к предоставлению льготного проезда на регулярных маршрутах на основании единого социального проездного билета осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Административное мероприятие 2.001 «Заключение договоров по предоставлению льготного проезда отдельным категориям граждан на основании единого социального проездного билета и компенсации расходов транспортным предприятиям» исполнено.
- Административное мероприятие 2.002 «Заключение договоров по предоставлению льготного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании единого социального проездного билета и компенсации расходов транспортным предприятиям» исполнено.

 17. В 2017 году решение задачи по обеспечению деятельности Министерства транспорта Тверской области осуществлялось по средствам  реализации следующих мероприятий:

- Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства транспорта Тверской области» (план - 40 641,5 тыс. руб., факт - 40 183,3 тыс. руб.,  отклонение - 458,2 тыс. руб.).  
Бюджетные ассигнования освоены частично,  оплата производилась за фактически выполненные работы, оказанные услуги, экономия в результате проведения конкурсных процедур.
- Административное мероприятие 2.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка) государственных гражданских служащих Министерства транспорта Тверской области» исполнено.

- Административное мероприятие 2.2 «Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Тверской области и формированию положительного имиджа Министерства транспорта Тверской области» исполнено.

- Административное мероприятие 2.3 «Поддержка сайта Министерства транспорта Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» исполнено.
- Административное мероприятие 2.4 «Проведение семинаров, конференций и круглых столов с участием федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и организаций по актуальным вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства» исполнено.
- Административное мероприятие 2.5 «Правовое просвещение и правовое информирование граждан о предоставлении государственных услуг Министерством транспорта Тверской области» исполнено.

- Административное мероприятие 2.6 «Правовое просвещение и правовое информирование граждан о действующих нормативных правовых актах Министерства транспорта Тверской области, касающихся неопределенного круга лиц и нормативных правовых актах в дорожной отрасли и транспортной сфере, путем размещение информации на сайте Министерства транспорта Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» исполнено.

Основные результаты реализации Государственной программы

(подпункт «б» пункта 83 Постановления № 545-пп)


а) Индекс достижения плановых значений показателей государственной программы.
Индекс достижения плановых значений показателей Государственной программы определен по Методике оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, утвержденной приложением 14 к Постановлению № 545-пп, и за 2017 год составил 0,777: 

средний индекс достижения плановых показателей целей – 0,822;

средний индекс достижения плановых показателей задач – 0,795;
средний индекс достижения плановых показателей мероприятий (административных мероприятий) – 0,645.
б) Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы определен по Методике оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, утвержденной приложением 14 к Постановлению № 545-пп, и за 2017 год составил 0,763.

в) Критерий эффективности реализации государственной программы.

Критерий эффективности реализации Государственной программы определен по Методике оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, утвержденной приложением 14 к Постановлению № 545-пп, и за 2017 год составил 0,503.

Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

(подпункт «в» пункта 83 Постановления № 545-пп)


а) Основные результаты деятельности главных администраторов (администраторов) государственной программы и администраторов государственной программы с указанием причин отклонения от запланированных значений показателей.
В результате деятельности Министерства в 2017 году с целью обеспечения устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области решен ряд следующих ключевых вопросов:

Выполнено работ на 178 объектах государственной и муниципальной собственности. 

Итоговые показатели результативности:

введено в эксплуатацию 357 км автодорог и 944,8 пог.м. мостовых сооружений регионального и местного значения посредством проведения их реконструкции и ремонта;

отремонтировано 65 дворовых территорий общей площадью 139,5 тыс. м2. 

Относительно предыдущих периодов прослеживается динамика роста объемов работ в области дорожной деятельности.

Остаток средств областного бюджета в размере 1 390,3 млн руб. на основании регионального законодательства подлежит восстановлению в 2018 году в полном объеме на нужды отрасли.

Основные результаты деятельности за 2017 год следующие.

1. По региональной сети.

Объекты программы дорожных работ условно разделены на три группы на основании следующих главных критериев отбора. 

Первая группа – дороги опорной сети с наибольшей интенсивностью движения, высоким социальным и экономическим значением, включенные в программу по поручениям Губернатора Тверской области. 

Во второй группе – дороги к основным туристическим зонам Тверской области.

Третья группа – аварийные объекты. 

Введено в эксплуатацию 207,854/529,3 п.м., из них:

на 204,039 км автодорог регионального значения восстановлены изношенные покрытия, в т.ч.:

Торжок - Осташков в Торжокском, Кувшиновском и Осташковском районах (28,189 км), 

«Москва - Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково в Конаковском районе (21,19 км), 

Бологое - Кемцы - Березовский Рядок в Бологовском районе (10,814 км), 

Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Весьегонском и Бежецком районах (16,441 км), 

Вышний Волочек - Есиновичи - Кувшиново в Вышневолоцком и Кувшиновском районах (10,030 км),

Селижарово-Оковцы-Малое Ананкино в Селижаровском районе (19,51 км), 

«Москва – Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино в Пеновском, Андреапольском и Западнодвинском районах (12,727 км) 

Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Калязинском районе (23,214 км) и по другим автодорогам региона общей протяженностью 61,924 км,

а также завершены работы на:
мосте через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Бежецком районе (0,54748 км / 39,1 п.м);

мостах через р. Дойбица (141,2 п.м.), через р. Гусевка (138,0 п.м), через р. Инюха (125,0 п.м), через р. Сучек (86,0 п.м) на автодороге «Москва-Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково в Конаковском районе.

Объем финансовой поддержки муниципальных образований региона по отрасли «Дорожное хозяйство» в 2017 году составил 1 161,5 млн руб., что выше по отношению к уровню 2016 года на 2,8 раза.

Впервые в 2017 году межбюджетные трансферты муниципальным образованиям региона в рамках регионального дорожного фонда предоставлялись по 12 программам софинансирования, из которых 4 программы – распределении средств на конкурсной основе, остальные прямые трансферты в индивидуальном порядке.

Это позволило ввести в эксплуатацию:

по ремонту автодорог – 148,492 км;

по ремонту дворовых территорий – 139,5 тыс.м2 (65 дворов);

разработать 3 проекта для дальнейшего строительства (реконструкции) автодорог местного значения;

выполнить мероприятия в области безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Твери, а именно:

установить (заменить) 272 шт. светофорных объектов на участке автодорог в г. Твери (пл. Гагарина - пр-т 50 лет Октября, Тверской пр-т - пр-т Чайковского (привокзальная площадь),

приобрести 316 шт. знаков и 6 500 шт. пешеходных ограждений для организации дорожного движения возле общеобразовательных школ и учреждений в г. Твери.

приобрести 87 шт. остановочных павильонов общественного транспорта для установки на участках автодорог в г. Твери (пл. Гагарина - пр-т 50 лет Октября, Тверской пр-т - пр-т Чайковского (привокзальная площадь), что в 1,3 раза больше плана (68 шт.)
В 2017 году выполнен комплекс мероприятий по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (включая участки очагов аварийности и школьные маршруты), нацеленных  на обеспечение проезжаемости и безопасности дорожного движения а именно это:

- ликвидация одиночной ямочности – 785,8 тыс.м2 ;
- восстановление изношенных слоев покрытия – 828,3 тыс.м2;
- планировка проезжей части гравийных дорог – 208 203,2 тыс.м2;
- установка (замена) дорожных знаков – 2 755 шт.;
- горизонтальная разметка – 687 698,1 кв.м;
- вырубка кустарника (обеспечение видимости) –  363,0 км;
- установка (замена) павильонов –  3 шт.;

В рамках контрактов по содержанию выполнены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения:

а) В соответствии с указаниями УГИБДД УМВД России по Тверской области и по инициативе ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (далее - ГКУ «Дирекция ТДФ») в 2017 году установлены дополнительные дорожные знаки на аварийно-опасных участках дорог:
- знаки 1.34.1, 1.34.2  на 4 участках;
- информационные щиты на 18 участках;
- другие знаки  - на 3 участках.
б) Нанесена дорожная разметка 1.14.1 краской с доп. линиями в желтой краске на переходах автодорог с наибольшей интенсивностью движения – 151 переходов.
в) Заменены дорожные знаки 1.23 «Дети» на знаки, выполненные на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета – 50 шт. 
г) Переоборудовано пешеходных переходов знаками на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета – 4 перехода.

д) установлен светофор типа Т7 на 2 участках.

е) установлены автономные системы освещения пешеходных переходов на 2 участках. 

В рамках предоставления государственных услуг:

- выдано 245 специальных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси.

От указанного вида деятельности в доход областного бюджета Тверской области получено 125,5 тыс. руб.
- выдано 885 специальных разрешений и 1 739 согласований на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

От указанного вида деятельности в доход областного бюджета Тверской области получено  7 163,7 тыс. руб. 

Для приведения в нормативное состояние действующей инфраструктуры города Твери, необходимой для развития туристической привлекательности города, сохранения культурных ценностей, государственным бюджетным учреждением города Москвы «Автомобильные дороги» выполнен ремонт магистральных центральных улиц г. Твери общей протяженностью 14,5 км на сумму 514 млн руб.

Финансовая помощь оказана Тверскому региону по соглашению с Правительством г. Москвы и составила:

2016 год – 300 млн руб. на региональные дороги;

2017 год – 514 млн руб. на улично-дорожную сеть г. Твери.

б) Принятые меры по совершенствованию управления реализаций государственной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации государственной программы на очередной год и плановый период.
В целях управления реализацией Государственной программой на 2017 год утвержден приказ Министерства транспорта Тверской области от 21.12.2016 № 313а, предусматривающий распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями Государственной программы.

В течение 2017 года структурные подразделения и ответственные исполнители Государственной программы обеспечивали своевременное и полное выполнение по курируемым отраслям мероприятий Государственной программы.

Предложений от структурных  подразделений  и ответственных исполнителей Государственной программы по совершенствованию управления ее реализацией не поступало.

Приоритетными направлениями в сфере реализации Государственной программы Министерства на очередной финансовый год и плановый период является в первую очередь завершение и ввод в эксплуатацию ранее начатых объектов в области дорожной деятельности, а также обеспечение населения транспортным обслуживанием в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации и Тверской области.
Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

(подпункт «г» пункта 83 Постановления № 545-пп)


а) Основные неучтенные риски при реализации государственной программы.
В период реализации Государственной программы возникновение неучтенных рисков не наблюдалось.

б) Принятые меры по минимизации неучтенных рисков при реализации государственной программы.

По существующим рискам принимались следующие меры по их минимизации:


- регулярный мониторинг законодательства в сфере реализации Государственной программы;

- ежеквартальная оценка выполнения плана реализации Государственной программы на среднесрочную перспективу;

- внесение изменений в Государственную программу;
- проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;


- раскрытие для общества результатов реализации Государственной программы.
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